

# Voetbal Fusie Dalfsen 2026

Kick-off bijeenkomst Stuurgroep

28-02-24



**Doel Kick off bijeenkomst:**

**Informeren**

# Agenda:

- \* Aanleiding
- \* Stand van zaken
- \* Opdracht Stuurgroep
- \* Samenstelling Stuurgroep
- \* Werkgroepen

# Samenvoegen jeugd seizoen 2018-2019

- Doel:
  - Meer spelers laten voetballen op eigen niveau
    - Meer plezier in het spelletje voetbal
    - Hoger niveau bereiken



# Voetballen op eigen niveau



# Hoger niveau bereiken



Inmiddels 6de divisie




# Meer plezier in het spelletje en samen leuke dingen beleven



# Onderzoekscommissie toekomst voetbal in Dalfsen

ONZE TOEKOMST VAN DE  
VOETBALSPORT IN DALFSEN


HET HOOFD OF HET HART ?



Zoals een gerespecteerd lid opmerkte: *“mijn gevoel zegt nu nog nee, maar mijn verstand zegt ja tegen de fusie”*.



Onderzoek de meest robuuste en toekomstbestendige opzet van de voetbalsport in het dorp Dalfsen waarbij de doelstellingen van de huidige voetbalverenigingen ASC '62 en SV Dalfsen, alsmede de doelstelling van de jeugdcombinatie FC Dalfsen het beste tot zijn recht komen.



<b>DE TOEKOMST</b>	<b>Totaal (373)</b>	<b>%</b>	<b>ASC (234)</b>	<b>SVD (94)</b>	<b>Niet lid (7)</b>	<b>Beide (38)</b>
zsm samen	178	48%	116 = 50%	35 = 37%	2	25 = 66%
op termijn samen	97	26%	66 = 28%	21 = 22%	4	6 = 16%
anders samen	6	1%	2 = 2%	4 = 4%		
<b>Totaal samen</b>	<b>281</b>	<b>75%</b>	<b>184 = 79%</b>	<b>60 = 64%</b>	<b>6</b>	<b>31 = 82%</b>
<b>Niet samen</b>	<b>86</b>	<b>23%</b>	<b>44 = 19%</b>	<b>34 = 36%</b>	<b>1</b>	<b>7 = 18%</b>
<b>Geen idee</b>	<b>6</b>	<b>2%</b>	<b>6 = 2%</b>			



## 10. Advies

De commissie heeft in haar conclusie al uitgelegd dat op basis van het onderzoek een fusie de meest voor de hand liggende stap zou kunnen zijn. De termijn waarop deze fusie vervolgens plaats zou moeten vinden zal nader bepaald moeten worden.

Het is aan de besturen van ASC en SVD om dit aan de leden voor te leggen. Er zal dan moeten worden uitgelegd wat de voordelen en nadelen hiervan zijn en waarvoor je de (extra) tijd wilt gebruiken.



# Opdracht aan de Stuurgroep

**“het opstellen van een fusiedocument waarin uitgezocht wordt hoe we in ons dorp twee zelfstandige voetbalverenigingen kunnen samenvoegen, uiterlijk per 1 juli 2026, op basis van gelijkwaardigheid, respect voor historie en culturen, om een toekomstbestendige voetbalgemeenschap te creëren, met de volgende uitgangspunten:**


1. Een financieel gezonde en robuuste vereniging die in staat is om te groeien, kwalitatief hoogwaardige training en faciliteiten te bieden op ieder niveau en in de breedste zin op zowel lokaal als regionaal niveau attractief is om lid te zijn.
2. De toekomstige vereniging stimuleert de voetbalsport en versterkt de sociale samenhang binnen het dorp.
3. Eerder graag, maar binnen het hele fusieproces gaat *“zorgvuldigheid voor snelheid.”*

# DOEL

De toekomst van het voetbal in ons dorp te waarborgen door de succesvolle samenvoeging van twee verenigingen in 2026. Met het bundelen van middelen, expertise en talent streven we ernaar een sterke, duurzame, laagdrempelige, sociale en bloeiende voetbalgemeenschap te creëren die in staat is om te voldoen aan de behoeften en uitdagingen van de komende jaren. Dit omvat:

1. het vasthouden en mogelijk vergroten van de betrokkenheid van speelsters, spelers, trainers, vrijwilligers, supporters en sponsors;
2. het verder ontwikkelen en borgen van een hoogwaardige jeugdopleiding;
3. een vloeiende overgang van junioren naar senioren;
4. het bevorderen van een “leven-lang-voetbal” op alle niveaus van de jongste jeugd tot walking-voetbal en sociale nevenactiviteiten om de binding met de vereniging voor elke leeftijd interessant te houden;
5. het verbeteren van de faciliteiten en het efficiënt inzetten van mensen en middelen;
6. het bevorderen van een positieve en inclusieve voetbalcultuur in ons dorp.

# PROJECT ORGANISATIE



# PLANNING > MIJLPALEN

- Juni 2023 : Verkenning / Projectstart
- December 2023 : Start stuurgroep
- Januari 2024 : Werkgroepen, -opdrachten vastgelegd
- Februari 2024 : Werkgroepleden-aanmeldavond (actieve sessie)
- Maart/April 2024 : Formeren werkgroepen
- Mei 2024 : Start werkgroepen
- November 2025 : Ledenvergaderingen
- September 2026 : Start seizoen met één vereniging

# STAPPENPLAN FASE 1 | PROJECTSTART

- 1. Formeren stuurgroep en projectsecretariaat*
- 2. Opdrachtbeschrijving per werkgroep*
- 3. Kick-off avond (werkgroepleden-aanmeldavond)*
4. Formeren werkgroepleiders & staf (communicatie- & projectman.)
5. Formeren en vastleggen van de werkgroepen & ambassadeurs

*Start werkgroepen: Uiterlijk April 2024 (einde fase 1.)*





**STUURGROEP**

# STUURGROEP

1. Fusie voorzitter

- *Erik Busscher*

2. ASC'62

- *Bram Uitslag*
- *Daniel van Oenen*



3. SV Dalfsen

- *Marijn Huzen*
- *Karin van Ringen*



4. FC Dalfsen

- *Barry Dijsselhof*
- *Mirjam Boesenkool*



5. Damesvoetbal

- *Herwi Westera*



# STUURGROEP

## Opdrachtformulering

- De stuurgroep heeft een initiërende, signalerende en (op doelstellingen) bijsturende rol ten aanzien van de fusie. Deze taak kan nader worden omschreven als het regelmatig beoordelen van de voortgang en de risico's aan de hand van rapportages door de werkgroepen.
- Na afronding van alle werkgroep opdrachten zal de stuurgroep moeten vaststellen of de resultaten voldoende zijn, het fusiedoel kan worden gehaald en de mogelijke risico's aanvaardbaar zijn en/of in voldoende mate worden afgedekt.
- Deze taak van de stuurgroep houdt in dat de leden van de stuurgroep goed op de hoogte dienen te zijn van de status en voortgang van de fusie.
- De stuurgroep adviseert op basis van mijlpalen de besturen om de volgende stappen in het fusietraject goed te keuren

# FUSIEVOORZITTER


- Voorzitter van de stuurgroep
- Eerste aanspreekpunt voor de voorzitters
- Overzicht over het gehele project en de tijdsplanning
- Doel bewaken
- Maar vooral leden betrekken, door ze actief mee te laten werken aan het bereiken van het doel



# WERK GROEPEN

# WERKGROEPEN

- Voorbeeld FC Ommen



# WERKGROEPEN | KNVB vs FUSIE DALFSEN

## KNVB

1. Organisatiestructuur, samenstelling bestuur en commissies
2. Juridische zaken, zoals naam, clubkleuren, statuten, contracten, jubileumdatum, etc.
3. Financiën, consolidatie balansen beide verenigingen, begroting
4. Accommodatie
5. Voetbaltechnische zaken, senioren en junioren
6. Sponsoring & public relations
7. Vrijwilligersbeleid
8. Activiteiten
9. Kantine

## FUSIE DALFSEN

### Werkgroepen

1. Juridisch | Organisatie & statuten (KNVB 1+2)
2. Vastgoed | Accommodatie & gebouwen (KNVB 4)
3. Financiën (KNVB 3+9)
4. Voetbal | Technische zaken (KNVB 5)
5. Naam, logo, kleur en tenueplan (KNVB 2)
6. Vrijwilligers (KNVB 7)
7. Cultuur & activiteiten (KNVB 8+9)
8. PR, marketing & sponsoring (KNVB 6)

### Klankbord

- Ambassadeurs

### Stuurgroep

- Fusie voorzitter
- Geselecteerde leden
- Project communicatie & projectmanagement

Werkgroep 1.

# Juridisch | Organisatie & statuten

## Opdrachtformulering

- De werkgroep is leidend in het juridische traject richting de totstandkoming van de fusievereniging en zorgt ervoor dat de juiste stappen worden gepland en doorlopen.
- De werkgroep komt met een voorstel voor de statuten voor de fusievereniging. De statuten van de beide verenigingen en de aanbevelingen van de KNVB zullen hieraan ten grondslag liggen.
- De werkgroep komt met een voorstel m.b.t. de organisatie. Dat houdt in hoe het nieuwe bestuur wordt gevormd en welke commissies daar “onder” komen te hangen. Denk aan een conceptreglement en een organogram met functiebeschrijvingen. Ook de commissies (bijv. kleding, communicatie etc.) moeten in het organogram opgenomen worden.



# Juridische procedure

1. Voorstel tot fusie
2. Voorleggen van het voorstel tot fusie aan de leden, via buitengewone algemene ledenvergaderingen, zodat niet de kans bestaat dat achteraf het voorstel gewijzigd wordt.
3. Nederlegging van het definitieve voorstel bij de Kamer van Koophandel.
4. Tegelijkertijd aankondiging van het voorstel in een landelijk verspreid dagblad.
5. In de aankondiging dient te staan dat beide verenigingen voornemens zijn te fuseren en dat het definitieve fusievoorstel ter inzage ligt bij de Kamer van Koophandel en bij de secretarissen van beide verenigingen.
6. Nadat de maand van nederlegging is verstreken het fusievoorstel definitief laten bekrachtigen door de algemene ledenvergadering van beide verenigingen, waarna de fusie een feit wordt.
7. Binnen zes maanden na nederlegging akte fusievoorstel laten passeren bij de notaris.
8. De dag nadat de akte is gepasseerd wordt de fusie van kracht.
9. Binnen acht dagen na passeren van de akte de fusie inschrijven in het verenigingen register bij de Kamer van Koophandel.

## Werkgroep 2.

# Vastgoed | Accomodatie & gebouwen

## Opdrachtformulering

- De werkgroep inventariseert wat nodig is aan gebouwen en velden voor de fusievereniging.
  - Velden: aantal wedstrijdvelen en aantal trainingsvelen;
  - Gebouwen: benodigd aantal kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden;
  - Kantine/clubgebouw
- De werkgroep komt met een objectief voorstel hoe dit het beste en met de laagste kosten op de (1) korte en (2) lange termijn te realiseren is. Daarbij mag heel breed gedacht worden (verbouwen, ruilen gebouwen, verhuren, nieuwe functie etc.).
- De werkgroep beoordeelt het sportpark en de infrastructuur in een breder perspectief en mag een toekomstvisie neerleggen, waarin bestaande gebouwen en nieuwe gebouwen op kunnen gaan.
- Met uitzondering van financiële beperking, mag de werkgroep deze opdracht zonder enig voorbehoud aangaan.

## Werkgroep 3.

# Financiën

### Opdrachtformulering

- De werkgroep inventariseert wat de huidige financiële situatie is van de beide verenigingen en stelt een (concept) beginbalans op voor de fusievereniging;
- De werkgroep maakt een conceptbegroting voor de fusievereniging voor het eerste seizoen van de nieuwe vereniging;
- De werkgroep geeft advies over wat nodig is om deze begroting sluitend te krijgen en welk financieel beleid er gevoerd moet worden;
- De werkgroep geeft advies over hoe de ledenadministratie en de contributie-inning aangepakt kunnen worden;
- Bij voorkeur wordt er gekeken of er subsidiemogelijkheden zijn.

Werkgroep 4.

# Voetbal | Technische zaken

## Opdrachtformulering

- De werkgroep maakt een technisch beleidsplan in hoofdlijnen en gaat daarbij uit van de reeds beschikbare opzetten en plannen bij de beide verenigingen en van de jeugdafdeling FC Dalfsen, waarin een duidelijke lijn te herkennen is van de jongste jeugd tot de selectie;
- Het voorstel omvat tevens de wijze van selecteren (indeling) van spelers voor de selectieteams van de fusievereniging. Ook wordt een voorstel verwacht hoe de recreatieteams worden samengesteld en op welke dag er wordt gespeeld;
- De werkgroep houdt rekening met de invoering van het piramidevoetbal door de KNVB en het feit dat ASC tot aan de fusie een principiële zaterdagclub is;
- De werkgroep heeft de vrijheid om hier extra mensen bij te betrekken, bijvoorbeeld d.m.v. een subcommissie.

Werkgroep 5.

# Naam, logo, kleur en tenueplan

## Opdrachtformulering

- De werkgroep komt met een voorstel voor een naam en een logo voor de fusievereniging;
- De werkgroep houdt oren en ogen open voor ideeën van buitenaf, maar is discreet in wat er in de commissie besproken wordt;
- De werkgroep neemt het advies uit 2018 bij de start van de jeugdafdeling FC Dalfsen mee in het advies, maar is vrij om met goede alternatieven te komen, met de voorwaarde dat het voorstel ook financieel haalbaar is;
- De werkgroep komt met een plan en planning om de nieuwe tenues in te voeren.

## Werkgroep 6.

# Vrijwilligers

### Opdrachtformulering

- De werkgroep dient een grondige analyse uit te voeren van het huidige vrijwilligersbeleid en de bijbehorende procedures en praktijken van beide verenigingen;
- De werkgroep onderzoekt succesvolle vrijwilligersbeleidsmaatregelen en -programma's in beide verenigingen die kunnen worden geïmplementeerd in het nieuwe beleid;
- De werkgroep stelt beleidsrichtlijnen op voor het vrijwilligersbeleid van de fusievereniging;
- De werkgroep dient een implementatieplan op te stellen om het nieuwe vrijwilligersbeleid succesvol te kunnen implementeren;
- De werkgroep moet belanghebbenden binnen de fusievereniging betrekken bij het proces van beleidsontwikkeling.

Werkgroep 7.

# Cultuur & activiteiten

## Opdrachtformulering

- De werkgroep komt met een voorstel hoe het “verleden” van beide verenigingen een plek kan krijgen in de fusievereniging;
- De werkgroep komt met een voorstel over de gedragsregels en huisregels voor de fusievereniging. Hierbij kunnen bestaande regels als basis dienen;
- De werkgroep komt met een voorstel welke activiteiten behouden moeten worden of welke nieuwe activiteiten ontplooid kunnen worden;
- De werkgroep komt (in afstemming met werkgroep 2) met een voorstel hoe de kantine/clubgebouw beleving van de fusieclub eruit ziet (niet het kantinevrijwilligersbeleid=werkgroep6).

Werkgroep 8.

# PR, marketing & sponsoring

## Opdrachtformulering

- Het maken van een sponsorplan met als doel de huidige sponsors van SVD, ASC´62 en FC Dalfsen te behouden voor de fusievereniging. Hierbij kunnen bestaande plannen van beide verenigingen en FCD dienen als uitgangspunt;
- In een later stadium kan onder deze werkgroep een subcommissie worden gehangen voor het (vernieuwd) werven van sponsors;
- De werkgroep bepaalt de toekomstige en gemeenschappelijke communicatiemiddelen zoals de website en in te zetten social media;
- De werkgroep doet een voorstel, hoe de PR en marketing van de fusievereniging kan worden georganiseerd.





**AMBASSADEURS**

# KLANKBORD | AMBASSADEURS

Bijvoorbeeld:

- 3x lid ASC'62
- 3x lid SV Dalfsen
- Vrienden van SV Dalfsen / Club van 62
- Invloedrijke sponsoren
- (3x Jeugdleden FC Dalfsen)

- Wil u ook graag meedenken in een werkgroep?

- Kijk dan op:

- [www.toekomstvoetbalindalfsen.nl](http://www.toekomstvoetbalindalfsen.nl)

